

Maßnahmen- und Zeitplan 2021 für das Aktive Zentrum Dörpfeldstraße

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|------|---------|------|------|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sep. | Oktober | Nov. | Dez. |
|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|------|---------|------|------|

Verkehr und Verbindungen

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Kleinteilige Maßnahmen Barrierefreiheit/Schulwegsicherung | Umsetzung der Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| | Umbau Dörpfeldstraße | Öffentliche Beteiligung und Begleitung der Vorbereitung und Planung | | | | | | | | | |
| | Pilotprojekt Lieferzonen | Herstellung Lieferzonen und Kurzzeitparkplätze | | | | | | | | | |

Öffentlicher Raum und Wohnumfeld

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|--|----------------------|--|--|--|
| | Neugestaltung historischer Marktplatz | Entwurfsplanung / BPU | | | Genehmigungs- und Ausführungsplanung | | | Vergabe der Leistung | | | |
| | Leit- und Informationssystem | Umsetzung Leit- und Informationssystem | | | | | | | | | |

Handel und Gewerbe

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|
| | Flyer und Infoblatt Fassadenleitfaden | | | | | | | | Erarbeitung und Produktion | | | | |
| | Qualifizierung Gewerbe | | | | | | | | | | | | |
| | Kooperation und Vernetzung | Regelmäßige Treffen IGD, FV KIEZKLUB e.V. und Kiezbeirat | | | | | | | | | | | |

Kultur- und Bildungseinrichtungen

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Kulturzentrum Alte Schule Sanierung und Umbau | Umsetzung von Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|---|---------------------------------------|-----------------|
| | Imagekampagne | Umsetzung dritte Welle | | | | | | | | | | | | |
| | Baustellenmarketing | | | | | | | | Start Baustellenmarketing Einführung Maskottchen DÖRTE+DÖRK | | | | | |
| | Newsletter Gewerbebrief Beilage Berliner Woche | | | | | | | | | | | | | |
| | www.aktives-adlerhof.de | Erweiterung, Aktualisierung und Pflege | | | | | | | | | | | | |
| | Projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit | Kontinuierliche projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | | |
| | Beratung Kiezbeirat | | | | | | | | | | | | | |
| | Geschäftsstelle Kiezfonds | Unterstützung bei der Antragstellung | | | | | | | | | | | | |
| | Verkaufsfördernde Maßnahmen | | | Das grüne Band | Osterbäume Marktplatz | Tag der Städtebau-förderung | Fête de la Musique | | | Sommermarkt | Herbstmarkt | Öffentliche Veranstaltung Fortschreibung ISEK | Brückenschlag Martinstag Lichtfest | Weihnachtsmarkt |

Gewerbebrief Seminarangebote/ Coaching Fachaustausch Newsletter Gewerbebrief Beilage Berliner Woche Beteiligung Kiezbeirat

STATTBÄU GmbH, Stand: 05.07.2021

Bundesministerium
des Innern, für Bau
und Heimat

STÄDTBAU-
FÖRDERUNG
von Bund, Ländern und
Gemeinden

Bezirksamt
Trepow-Köpenick

BERLIN

BELLOT

in Verbindung mit