

Maßnahme- und Zeitplan 2020 für das Aktive Zentrum Dörpfeldstraße

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sep.	Oktober	Nov.	Dez.
--------	---------	------	-------	-----	------	------	--------	------	---------	------	------

Verkehr und Verbindungen

	Kleinteilige Maßnahmen Barrierefreiheit/Schulwegsicherung	Auswahl und Abstimmung SGA	ggf. Umsetzung der Baumaßnahmen									
	Umbau Dörpfeldstraße	Begleitung der Vorbereitung und Planung										
	Pilotprojekt Lieferzonen	Vorbereitung Abstimmung mit Fachämtern	Herstellung für Testphase Lieferzonen und Kurzzeitparken						Beginn der Testphase			

Öffentlicher Raum und Wohnumfeld

	Neugestaltung historischer Marktplatz	Entwurfsplanung / BPU			Genehmigungs- und Ausführungsplanung			Vergabe der Leistungen			
	Qualifizierung öffentlicher Raum um Bahnhof Adlershof	Vorbereitung und Abstimmung mit Kooperationspartnern und Fachverwaltung									

Handel und Gewerbe

	Erarbeitung Fassadenleitfaden	Festlegung Layout				Herstellung Infoblatt							
	Neuausrichtung Wochenmarkt			Frühlingsmarkt/ Auftakt Freitagsmärkte									
	Qualifizierung Gewerbe / Seminare					Schaufensterwettbewerb							
	Kooperation und Vernetzung												

Kultur- und Bildungseinrichtungen

	Alte Schule - Sanierung und Umbau		Baugenehmigung	Ausführungsplanung					Beräumung 1. BA	
	Alte Schule - Freiflächen	Beteiligungsverfahren		Abgestimmte Entwurfsplanung						

Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit

	Imagekampagne	ggf. Umsetzung Bausteine Imagekampagne												
	Baustellenmarketing	Wettbewerb MittendrIn												
	Newsletter Gewerbebrief Einlage Berliner Woche													
	www.aktives-adlerhof.de	Erweiterung, Aktualisierung und Pflege												
	Projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit	stetige projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit												
	Beratung Kiezbeirat													
	Geschäftsstelle Kiezfonds	Unterstützung bei der Antragstellung												
	Veranstaltungen			Osterbäume Marktplatz		Fête de la Musique		öffentl. Veranstaltung zur Fortschreibung des ISEK	Herbstfest		Brückenschlag	Weihnachts-haus		
											Martinstag Lichtfest			