

Maßnahme- und Zeitplan 2018 für das Aktive Zentrum Dörfeldstraße

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sep.	Oktober	Nov.	Dez.
--------	---------	------	-------	-----	------	------	--------	------	---------	------	------

Verkehr und Verbindungen

	Kleinteilige Maßnahmen Barrierefreiheit/Schulwegsicherung			Auswahl und Abstimmung SGA	ggf. Umsetzung der Baumaßnahmen						
	Lieferlogistik für Gewerbetreibende	Fragebogen Nachbereitung				Pilotstudie					
	Pilotprojekt Verkehrsuntersuchung				Vorbereitung und Begleitung des Konzept für Nebenstraßennetz						
	Begleitung Verfahren Dörfeldstraße	Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens mit SenUVK, SenSW und BVG									

Öffentlicher Raum und Wohnumfeld

	Neugestaltung historischer Marktplatz	Vorplanung			Ausführungsplanung / BPU					Ausschreibung		
	Leitsystem											
	Integriertes Energetisches Quartierskonzept - Begleitung	öffentliche Infoveranstaltungen										

Handel und Gewerbe

	Erarbeitung Fassadenleitfaden											
	Neuausrichtung Wochenmarkt		Themenmarkt		Themenmarkt	Themenmarkt		Themenmarkt		Themenmarkt		
	Qualifizierung Gewerbe											
	Digitalisierung											

Kultur- und Bildungseinrichtungen

	Alte Schule - Sanierung und Umbau	Verhandlungsverfahren			Planung in Varianten / BPU						
	Jugendfreizeiteinrichtung und Schulstandorte - Abstimmung	Machbarkeitsstudie									

Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit

	Imagekampagne				Konzept		ggf. Umsetzung Bausteine Imagekampagne					
	Erscheinungsbild	Implementierung des Corporate Design										
	Newsletter Gewerbebrief Einlage Berliner Woche											
	www.aktives-adlerhof.de	Erweiterung, Aktualisierung und Pflege										
	Projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit	stetige projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit										
	Beratung Kiezbeirat Geschäftsstelle Kiezfonds						Beiratswahl					
	Veranstaltungen		Osterbäume Marktplatz		Tag der Städtebau-förderung	Lange Nacht der Wissenschaft	Fête de la Musique		Herbstfest		Brückenschlag	Weihnachts-haus
											Martinstag Lichtfest	