

Maßnahme- und Zeitplan 2017 für das Aktive Zentrum Dörpfeldstraße

2016	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	2018
------	--------	---------	------	-------	-----	------	------	--------	-----------	---------	----------	----------	------

Verkehr und Verbindungen

Kleinteilige Maßnahmen der Barrierefreiheit und Schulwegsicherung	Ergebnisse aus Integrierten Verkehrs- und Freiraumkonzept (2016) ✓	Abstimmung und Prioritätensetzung	Beauftragung Baufirmen	Umsetzung der Maßnahme
---	--	-----------------------------------	------------------------	------------------------

Öffentlicher Raum und Wohnumfeld

Neugestaltung historischer Marktplatz	Ergebnisse aus Integrierten Stadtentwicklungskonzept (2015) und Integrierten Verkehrs- und Freiraumkonzept (2016) ✓	Abstimmung Erstellung Aufgabenstellung	Gutachterverfahren	Vertiefung der Planung Erstellung weiterer Untersuchungen Beginn BPU
---------------------------------------	---	--	--------------------	--

Handel und Gewerbe

Erarbeitung Fassadenleitfaden	Ergebnisse aus Geschäftsstraßenkonzept (2016-2017) ✓	Abstimmung Verfahren Erarbeitung Aufgabenstellung	Ausschreibung und Beauftragung Büro	Erarbeitung Fassadenleitfaden durch externes Büro
Neuausrichtung Wochenmarkt	Ergebnisse aus Geschäftsstraßenkonzept (2016-2017)	Erarbeitung Aufgabenstellung	Erarbeitung Wochenmarktkonzept durch externes Büro Händlerexposé Vertragsvorlage Marketingkonzept	

Kultur- und Bildungseinrichtungen

Alte Schule - Sanierung und Umbau		BA-Beschluss	Abstimmung des Verfahrens konkretisierung Aufgabenstellung	Gutachterverfahren Vertiefung Planung Beginn BPU-Erstellung
-----------------------------------	--	--------------	--	---

Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit

Brückenschlag	Veranstaltungsorganisation		Tag der Städtebauf.	Fête de la Musique	Veranstaltungsorganisation	Herbstfest	Veranstaltungsorganisation	Weihnachts-haus
Qualifizierung Gewerbe	Schaufensterwettbewerb							
Logo - Erscheinungsbild - Imagekampagne	Erarbeitung Wort-Bild-Marke mit Gewerbetreibenden Weiterentwicklung Freigabe Bezirksamt		Corporate Design Entwicklung und Implementierung					
Newsletter und Gewerbebrief			Gewerbebrief		Gewerbebrief		Gewerbebrief	
www.aktives-adlerhof.de	Erstellung Aktualisierung Pflege		Aktualisierung Umgestaltung Erweiterung Pflege					
Projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit								
Beratung Kiezbeirat Geschäftsstelle Kiezfonds	Beiratswahl ✓	Sitzungen	Sitzungen	Sitzungen	Sitzungen	Sitzungen	Sitzungen	Sitzungen

Beteiligung Kiezbeirat
 Gewerbebriefstück
 Seminarangebote
 Abgeschlossen

Entwurf: STATTBAU, April.2017